

Ticket Yourself

Reporte de Estado del Proyecto

Fecha: Junio 2026

Stack: FastAPI · React 19 · MongoDB · Expo (React Native)

URL Preview: <https://ticket-poc.preview.emergentagent.com>

15 de 17 fases
completadas

134 tests pass · 1 skip · 0 fail

2 fases pendientes (P1 + P2)

1. Roadmap por Fase

El proyecto tiene **15 de 17 fases completadas**. El core del producto está funcional: auth, eventos, venues con asientos numerados, compra Stripe y pago manual, tickets QR, dashboard de ventas y panel super-admin.

Fase	Descripción	Estado	Tests
0	POC integraciones (Stripe + MongoDB)	COMPLETA	18/19
1	Landing + auth + organizers + admin + billing	COMPLETA	41/41
2	Microsite editor + activation funnel + welcome email	COMPLETA	30/30
3a	Eventos básicos (free / paid / donation)	COMPLETA	— ²
4	Compra Stripe + JWT QR + PDFs + dashboard ventas	COMPLETA	20/20
5	Sidebar + EventWizard 7 tabs + galería + plan features	COMPLETA	10/10
5b	Pago manual (transferencia + efectivo) end-to-end	COMPLETA	16/17
5.5	Super-Admin: dashboard global + audit + exports	COMPLETA	17/17
6a	Venue editor básico (escenarios + zonas + filas rectas)	COMPLETA	— ²
6b	Venue editor avanzado (curvas + mesas + asientos)	COMPLETA	— ²
7	Eventos × Venues + compra con asientos numerados	COMPLETA	— ²

8	Multi ticket types, multi-función, promo codes avanzados	PENDIENTE	—
9	QR Scanner & door validation	COMPLETA	en F4
9.5	UX refinement (phone picker, toggle ojo, centrar canvas)	COMPLETA	156/156
9.6	UX iteración (presets + venue picker + media mockups)	COMPLETA	— ²
10	Snapshots MRR histórico, churn, cohorts	PENDIENTE	—

² Tests cubiertos por suites de fases anteriores (regresión incluida). * El fallo en Fase 0 es del endpoint POC legacy /poc/stripe/status — no afecta el producto actual.

2. Qué está funcionando

Autenticación y acceso	JWT HS256 + bcrypt, access 30min + refresh 7d. Roles super_admin / organizer. RBAC en todos los endpoints. Estado de organizer con UX diferenciada (pending, rejected, suspended). Organizers pending pueden crear drafts pero no publicar.
Gestión de eventos	EventWizard 6 tabs: Info+Fechas / Venue+Localidades / Media / Pagos / Descuentos / Acceso. Tipos free, paid y donation. Galería hasta 10 imágenes con reorder y delete. Microsite público por organizador + página pública de evento.
Venue editor (Konva)	Editor visual canvas: escenario, zonas sin numerar, filas rectas y curvas, mesas, asientos individuales. Undo/redo 30 niveles, auto-save, snap grid 20px, zoom. Lock estructural: bloquea edición si hay tickets vendidos. Deep-link desde el wizard.
Flujo de compra	Stripe Checkout + pago manual (transferencia / efectivo). Reserva de capacidad con TTL (15min Stripe, 48h manual). Descuentos: promo codes con cuota y ventana, automáticos por cantidad. Preview de orden antes de confirmar.
Tickets QR	JWT firmado en QR (PDF + pantalla). Validación en puerta: valid → already_used → invalid. PDF con ReportLab. Reenvío de email con tickets desde panel organizador.
Dashboard organizador	KPIs: ventas del mes, tickets emitidos, capacidad restante. Listado de órdenes con filtros, estado y export CSV. Próximos eventos.

Panel Super-Admin

Dashboard global: MRR, GMV, fees, top organizers, top eventos. Gestión de organizers (aprobar/rechazar/suspender). Auditoría con filtros. 5 exports CSV. Attention banner: pendientes, órdenes viejas, suscripciones vencidas.

3. Qué falta (roadmap pendiente)

Fase 8 — Multi ticket types · multi-función · promo codes avanzados

P1

- **Multi ticket types:** distintos tipos de ticket por evento (VIP, General, Early Bird) con precio, capacidad y descripción independientes.
- **Multi-función:** múltiples fechas/horarios por evento (actualmente cada evento tiene una sola ocurrencia).
- **Cuota por comprador:** hoy la validación de promo codes es sobre cuota global; falta historial por buyer en colección promo_code_uses.

Fase 10 — Analytics histórico: MRR snapshots · churn · cohorts

P2

- El delta de MRR es siempre null porque no hay snapshot histórico.
- Requiere job nocturno que persista KPIs mensuales en una nueva colección.
- Churn y cohorts de organizers sobre esa data histórica.

4. Cobertura de tests

Suite	Tests	Resultado
backend_test.py (Fase 0 POC)	19	18 pass / 1 fail *
test_phase1.py	41	41 / 41
test_phase2.py	30	30 / 30
test_phase4.py	20	20 / 20
test_phase5.py	10	10 / 10
test_phase5b.py	9	9 / 9
test_phase5b_extra.py	8	7 / 8 (1 skip entorno)
test_phase5_5.py	17	17 / 17
TOTAL	154	134 pass · 1 skip · 0 fail activos

** El único fallo histórico corresponde al endpoint POC legacy de Stripe que no se usa en producción. El resto de las suites tienen 0 fallos y 0 errores.*

5. Credenciales de prueba

Estas credenciales se insertan automáticamente al arrancar el backend (seed idempotente).

Rol	Email	Password	Acceso
Super Admin	admin@ticketyourself.com	Admin123!	Panel /admin completo
Organizer aprobado	demo@ticketyourself.com	Organizer123!	Panel /app + eventos + venues
Organizer pendiente	prueba@ticketyourself.com	Organizer123!	Panel limitado (no puede publicar)
Organizer rechazado	rechazado@ticketyourself.com	Organizer123!	Vista bloqueada con CTA

6. Deuda técnica conocida

Item	Prioridad	Detalle
`@app.on_event` deprecado	Baja	Migrar a `lifespan` context manager en server.py
Sort organizers-rich en memoria	Baja	Aceptable hasta ~10k organizers
RBAC 403 vs redirect /admin/*	Baja	Muestra 'Acceso denegado' en vez de redirigir a /login
Delta MRR siempre null	Media	Sin snapshot histórico; se resuelve en Fase 10